

Relatório de atividades

(Deve ser apresentado semestralmente com o relatório de auditoria ou o relatório financeiro)

Além de fornecer informações sobre a implementação do projeto o relatório de atividades serve para verificar a correspondência dos gastos com o relatório financeiro.

Nome da organização	Associação Luterna para o Desenvolvimento de Angola
Pessoa(s) de contato para o projeto	Sabino Calucango Caseno
Endereço(s) de e-mail	sabino.calucango@alda-luterana.org
Título do projeto	Construindo a Resiliência nas Comunidades
Número do projeto	A-AGO-2024-5004
Período de referência	de 01/2024 a 06/2024
Data da elaboração do relatório	20 de Agosto de 2024
Autor(a)	Tania Venâncio Kaunanele

1 Atividades

*Por favor relate aqui brevemente e apenas para o **período de referência** (não para o projeto inteiro). Normalmente 3 páginas no máximo.*

Que atividades foram realizadas? Houve alguma atividade que não funcionou como planejada ou que não foi realizada? Se for o caso, por favor, explique brevemente a razão.

É necessário que as atividades planejadas sejam modificadas para que o objetivo do projeto seja atingido?

Durante o período em referência foram realizadas as seguintes actividades planificadas para o 1º Semestre de 2024:

1.1.1.1 Realização do Diagnóstico Participativo para o levantamento da situação inicial nas novas aldeias:

Foi realizado o diagnóstico participativo nas nove (9) novas aldeias novas com a participação de (135) inqueridos, dos quais (89) Mulheres e (46) Homens nas aldeias de Omutaku, Oshamukwa, Tchipeke 2, Omakutu, Mupa Sede, Miyumba, Tchicusse, Epolo e Onamanda.

2.1.1 Constituição e Revitalização dos Grupos GAS (2 novos grupos e 8 antigos) para a gestão dos pequenos sistemas de água existentes nas comunidades e Acções (48 sessões) de sensibilização sobre saneamento e higiene: - Foram constituído e capacitados dois (2) novos grupos de GAS nas Comunidades de Omutaku (Cuanhama) e Tchicusse (Cahama), com a participação de 20 membros composto por 4 homens e 16 Mulheres. Um antigo grupo GAS na aldeia de Omulova (Namacunde) constituído por 3 Homens e 7 Mulheres foi revitalizado e capacitado em gestão dos sistemas de água, saneamento e higiene

- Foram também realizadas três **(3)** Sessões de sensibilizações nas aldeias de Omutaku, Tchicusse e Omulova sobre saneamento e higiene (com um total de 236 participantes, dos quais 117 são mulheres) com objectivo de manter a higiene nas aldeias e ao arredor do reservatório de água bem como a construção de mesinhas com material local para poderem colocar os seus balaios antes e depois das refeições. Também abordou-se a questão da construção de latrinas com material local para se evitar a defecação ao ar livre bem como a escavação de buracos para o depósito de lixo.

2.1.2 Construção de 2 cisternas-calçadão e Realização de acções de advocacia junto das Administrações para o abastecimento de água em fases críticas: Foram construídas e concluídas 2 cisternas calçadão com capacidade de armazenar cerca de 52 metros cúbicos de água nas aldeias de Omutaku (no município de Cuanhama) e Tchicusse (na Chama) que poderão beneficiar cerca de 2971 pessoas nessas duas localidades. As duas cisternas foram entregues oficialmente às autoridades municipais numa cerimónia presenciada pela população que se mostrou satisfeita com os sistemas de água e que contou com uma forte participação da comunidade quer na escavação como no apoio a equipe de construção.

Foram realizadas (10) acções de advocacias junto das administrações comunais do CUANHAMA (com 7 acções) e CAHAMA (com 3 acções) e como resultado as administrações mantiveram sempre o abastecimento de água para a construção das cisternas e após a conclusão as cisternas de Omutaku já foram abastecidas três vezes (com cerca de 156 metros cúbicos de água) ao passo que em Tchicusse (Cahama) apenas uma vez com 52 metros cúbicos de água, isto porque foi a última cisterna a ser construída.

2.2.1 Estabelecimento e capacitação de 9 Grupos de microfinanças: liderança, negócios e processamento de sabão caseiro: - Foram estabelecidos e capacitados cinco (5) novos grupos Pequenos Negócios e Crédito (SACs) nas aldeias de Olyepombo, Mapupu, Mupa Sede, Omunonge e Kahandje/Oihole com um total de 73 membros, dos quais 11 homens e 62 mulheres (84,9 % de participação feminina) em gestão de pequenos negócios.

- De igual modo foram estabelecidos e capacitados quatro **(4)** novos grupos de fabrico de sabão Caseiro com um total de 66 membros, dos quais 90,9% são mulheres, nas aldeias de Makutu, Epolo, Mutaku (no município de Cuanhama) e Oshamukwa (no município de Ombandja).

2.2.4 Aquisição e distribuição de 120 animais caprinos: Devido aos altos preços no mercado dos 120 caprinos previstos apenas foram adquiridos um total de 110 caprinos (sendo 100 fêmeas e 10 machos) que foram distribuídos em (6) aldeias nos municípios da Cahama (Omapupu- beneficiando 7 Mulheres e 3 Homens), Ombandja (Onepolo- beneficiando 6 Mulheres e 3 Homens, Omunonge- beneficiando 5 Mulheres e 4 Homens), Cuvelai (Mupa Sede- beneficiando 6 Mulheres e 3 Homens), Namacunde (Omutaku- 7 Mulheres e 2 Homens) e Cuanhama (Onghumbo- 6 Mulheres e 3 Homens), totalizando (55 beneficiários), 37 Mulheres e 18 Homens, tendo cada aldeia beneficiando (9) famílias com dois caprinos com apenas 10 famílias tendo recebido 1 casal de caprino, pois os restantes preferiram receber apenas fêmeas uma vez que nas suas aldeias há muitos criadores com muitos machos. No processo de entrega foram de igual modo identificados 55 vigilantes que irão fazer o controlo e supervisão para poderem então beneficiar das crias da primeira geração das fêmeas entregues.

2.3.2 Criação de 5 Escolas de Campo (1 por município): Foram criadas três (3) ECAS nas aldeias de Chipeke e Shamukwa no Município de Ombandja e Olyopombo no Município do Cuanhama com um total de 76 membros, dos quais 46 são mulheres. Contactos foram feitos com o Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA) para a parceria na capacitação dessas escolas de campo, tendo o Chefe de Departamento do IDA aceite disponibilizar um Técnico do IDA como Formador Mestre para a formação dos facilitadores dessas 3 ECAs. O ciclo de formação das ECAs apenas poderá ser feita no mês de Agosto.

2.3.3 Aquisição e distribuições de kits e insumos agrícolas: Foram adquiridos e distribuídos kits e insumos agrícolas nas aldeias de implementação do projecto nomeadamente: **Ombandja** (Omunonge, Chipeke e Oshamukwa: 1- Lata de cebola red creole 100 gr; 1- Lata de couve tronchuda; 1- Lata de melancia crimson sweet 100 gr; 1- Lata de Pimento California 100 gr; 1- Lata de cebola texas grano 500 gr; 1- Pacote de fungicida; 1- Cantil ou frasco de fungicida 1- Pacote de insecticida; 1- Pacote de insecticida 5- Regadores; 1- Pulverizador); **Cuanhama** (Olyopombo: 1- Lata de couve tronchuda; 1- Lata de melancia crimson sweet 100 gr; 1- Lata de Pimento California 100 gr; 1- Lata de cebola texas grano 500 gr; 1- Pacote de fungicida; 1- Cantil ou frasco de fungicida 1- Pacote de insecticida; 1- Pacote de insecticida 5- Regadores; 1- Pulverizador); **Cahama** (Omapupu: 1- Lata de couve tronchuda; 1- Lata de melancia crimson sweet 100 gr; 1- Lata de Pimento California 100 gr; 1- Lata de cebola texas grano 500 gr; 1-

Pacote de fungicida; 1- Cantil ou frasco de fungicida 1- Pacote de insecticida; 1- Pacote de insecticida 5- Regadores; 1- Pulverizador);

2.3.4. Formações em práticas de produção e tecnologias de adaptação e agricultura de conservação em culturas de sequeiro e na produção de hortícolas e em técnicas pós-colheita; Formações em práticas de produção e tecnologias de adaptação e agricultura de conservação em culturas de sequeiro e na produção de hortícolas e em técnicas pós-colheita: Foram realizadas duas (2) sessões de formações em conservação e Culturas de sequeiro e de técnicas pós-colheitas nas aldeias de Olyepombo e Omampupu com a participação de 67 membros, dos quais 57 são mulheres (85% de participação feminina).

-- Foram realizadas duas(2) sessões de formações em horticultura nas Cooperativas de Omunonge e Oshamukwa com a participação de 59 membros, dos quais 39 são mulheres (66% de participação feminina).

3.1.1 Sessões de Capacitação dos CDAs e Autoridades Tradicionais sobre Direitos Humanos e Igualdade de Género, o Direito a Terra e Advocacia Social (25 a 30 participantes por sessão, 40% mulheres):

Foram realizadas (4) sessões de capacitação dos CDAs e autoridades tradicionais sobre Direitos Humanos e Igualdade de Género % de participação feminina) nas seguintes localidades: Cuanhama (Olyopombo), total de participantes 35, dos quais (08) Homens e (27) Mulheres; Ehafo 29 participantes, (06) Homens e (23) Mulheres; Ombandja: (Omunonge) total 24, (07) Homens e (17) Mulheres; Cuvelai: (Mupa Sede) total 32, (27) Homens e (05) Mulheres; Cahama: (Mapupu) total 35, (10) Homens e (25) Mulheres.

Quanto às 6 actividades planificadas mas não realizadas deveu-se a problemas com o Banco, pois os primeiros 3 meses embora tivessemos planificado algumas acções não foi possível em apenas 3 meses (Abril a Junho), altura em que o Banco conseguiu liberar os fundos transferidos pela PpM, realizar todas as actividades do semestre. As actividades que abaixo indicamos foram planificadas para os primeiros meses do segundo semestre. Eis as actividades planificadas mas não realizadas:

1.1.5 Criação de um (1) Plano Municipal de Namacunde sobre RRD

1.1.6 Um (1) Plano Comunitário de RRD criado e implementado na aldeia de Oihole em Namacunde

1.1.7 Uma (1) Sessão de treinamento ao CDAs do município de Namacunde sobre RRDs a nível das comunidades de intervenção do projecto.

2.2.2 Duas (2) Sessões de refrescamento/ acompanhamento dos negócios empreendidos aos grupos de microfinanças criados em Ombandja

2.2.3 Realizações de 6 formações sobre cuidados básicos na criação de gado caprino

2.2.4 Revitalizar 3 antigas cooperativas de agricultores de Oihole e Onepolo

Contribuição não monetária (opcional)

Breve descrição/lista da contribuição não monetária (por parte de sua organização, do grupo-alvo ou de outras partes interessadas) e que não podem ser incluída no orçamento de despesas e receitas (relatório financeiro).

Em termos de contribuição não monetária queremos aqui realçar a participação dos membros das comunidades de Omutaku e Tchicusse na escavação das duas cisternas calçadão com capacidade de 52 metros cúbicos de água bem como apoio aos pedreiros na construção dessas cisternas. Na comunidade de Omutaku algumas vezes a comunidade apoio com alimentos a equipe de pedreiros e ajudantes.

Outra contribuição não monetária foi o abastecimento de água na fase de construção das cisternas nas duas localidades pelas Administrações comunais de Cuanhama e Cahama assim como o abastecimento das cisternas após a conclusão das mesmas com um total de 208 mil litros de água, sendo 156 mil litros pela Administração de Cuanhama e 52 mil litros de água pela Administração da Cahama.