

**Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola (ALDA) / Promoção e Protecção do Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva (Diamantes e Exploração de Madeira)
Relatório de Janeiro-Julho de 2024**



NOME DO PROJECTO : Projecto de Promoção e Protecção do Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva (Diamantes e Exploração de Madeiras) 2024.

Entrega de Imputes e Sementes Hortícolas /Cooperativa Agrícola de Aldeia de Itengo-Município de Saurimo_Lunda Sul



Luena, aos 10 de Julho de 2024

**Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola (ALDA) / Projecto de Promoção e Protecção do Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva (Diamantes e Exploração de Madeiras) 2024
Relatório de Janeiro-Junho de 2024**

SAY

Lista de Acrónimos/Siglas (utilizados no relatório)

ALDA – Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola

AGT: Administração Geral Tributária

CDA - Comité de Desenvolvimento de Aldeias

DH: Direitos Humanos

ITIE: Iniciativa da Transparência na Indústria Extractiva

IE: Indústria Extractiva

IGCA: Instituto Geo-Cadastral de Angola

GTMDH: Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos

NCA: Norwegian Church Aid

OSCs: Organizações da Sociedade Civil

SACs: Save and Credit

SIAC: Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão

Índice

Descrição do projecto -----	4
Avaliação da implementação da acção-----	5
Resumo/sumário da acção -----	5
Introdução-----	6
Resultados e actividades -----	7
Alcance dos indicadores-----	7-9
Mudanças e benefícios gerados-----	10
Lições aprendidas-----	11
Gestão de Riscos-----	11
Visibilidade-----	12
História de Mudança/sucesso-----	13-15

SAY

1. Descrição do Projecto

Nome do Projecto:	Projecto de Promoção e Protecção do Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva (Diamantes e Exploração de Madeiras) 2024.
Nome da Entidade Financiadora	NCA
Nome do (s) beneficiário (s) ou implementador (s) da acção	Detentores de direitos: O projecto tem um total de 3,130 beneficiários, sendo 1.342 mulheres, 1754 homens e 34 pessoas com deficiência.
Nome e função da pessoa de contacto:	Sabino Calucango Caseno, Director Executivo.
Número do contrato	+244 928 407 721, sabino.calucango@alda-luterana.org
Montante do financiamento	\$ 30.000,00 USD
Data de início e de termo do período de referência	01 de Janeiro de 2024 - 31 de Dezembro de 2024.
Grupos-alvo¹ e Beneficiários finais	Comité de desenvolvimento das aldeias, Cooperativas e Grupos de poupança e Crédito (SAC'S), em 4 bairros do município dos Bundas, 4 bairros do Município dos Luchazes e 4 bairros do município do Saurimo, totalizando 1191 beneficiários directos, deste número 607 são mulheres.
País onde as actividades serão executadas	Angola, Província do Moxico (Municípios dos Bundas e Luchazes) e Lunda Sul (Município de Saurimo).

¹ Por «grupos-alvo» entende-se os grupos/entidades para os quais o projecto terá um impacto directo e positivo a nível dos objectivos; por «beneficiários finais» entende-se os destinatários que beneficiam de um projecto a longo prazo quer se trate da população em geral quer de um sector em sentido lato.

SAY

2. Avaliação da implementação da acção

2.1. Resumo/Sumário da Acção

Resuma as actividades realizadas no âmbito do programa, locais geográficos onde foram desenvolvidas, os principais resultados alcançados no respectivo semestre, e as mudanças promovidas pelo projecto.

O presente relatório faz referência às actividades realizadas de Janeiro a Junho de 2024, referente a implementação do Projecto de “*Promoção e Protecção do Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva (Diamantes e Exploração de Madeiras)*”. Neste período, queremos destacar as seguintes grandes realizações:

1. *Encontros e Reuniões com Autoridades Locais, as Partes Interessadas e Parceiros Locais na Apresentação de actividades do Projecto logo no iniciou como as reuniões bilaterais e de coordenação com as OSCs e Serviços públicos de lóbi e advocacia no intuito de influenciar a resolução de algumas necessidades das comunidades com a participação dos detentores de obrigações;*
2. *Formações sobre os Recursos Naturais e Meio Ambiente, DH, Igualdade de Género, Violência Doméstica e Empreendedorismo;*
3. *Actualização de Documentos de algumas Cooperativas Agrícolas no processo de Legalização de suas estruturas administrativas e terras. (tais como BI, Certificado de Admissibilidade e Croquis de Localização de terras) e*
4. *Apoio às Iniciativas de aumento da renda familiar distribuindo imputes e sementes hortícolas para algumas Cooperativas Agrícolas.*

Para realização das acções acima referenciadas contamos com o apoio e envolvência com destaque dos seguintes actores:

1. *Administração municipal dos Bundas, cedeu-nos a sala para a realização da formação sobre Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente, bem como, ajuda na reparação do carro quando apresentou uma vária durante do trabalho do campo na aldeia do Luanduli, contamos igualmente*
2. *Com o Gabinete da Acção Social, Família Igualdade de Género na Lunda Sul que cedeu-nos o auditório para a realização da mesma formação,*
3. *Com o Conselhos de Desenvolvimento de Aldeias de cada bairro onde se realizou as sessões de formações na mobilização da população,*
4. *Com os dois Comités Locais de Direitos Humanos à nível provincial das duas províncias e dos três municípios de intervenção do projecto na realização sobre Igualdade de Género e Violência Doméstica.*
5. *Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos para acções de Advocacia ao nível nacional sobre as questões de direitos humanos enfoque no direito à terra, na divulgação e conscientização das acções da Advocacia, leis e programas via o espaço radiofonico do grupo na Rádio Ecclesia Nacional.*

2.2 Introdução

- *Descreva o contexto de implementação do projecto, com realce para acontecimentos nas províncias de implementação do projecto;*
- *Faça um ponto de situação sobre o alcance dos objectivos dos outcomes (ver o que foi objectivado no quadro lógico)*

As províncias do Moxico e Lunda Sul são duas províncias com a predominância da indústria de extracção de recursos naturais (diamante e madeiras) ao nível do país, algo com grande impacto sobre o modo de vida das comunidades que vivem nas zonas de extracção destes recursos naturais e de um modo geral.

A província do Moxico possui 380 mil hectares de terra de reserva da madeira e é a segunda maior no país depois de Cabinda. A exploração da madeira no Moxico não proporciona benefícios desejados, se comparado com os impactos negativos que o exercício provoca, como a desflorestação e a degradação das vias de comunicação, tendo em conta os meios usados para o efeito. Cerca de 25 empresas desistiram de exploração da madeira no Moxico por causa da proibição da exploração da espécie mussivi e das estradas precárias, pois maior parte dos exploradores da madeira mostra apenas interesse na espécie mussivi pelo seu valor económico no mercado nacional e internacional. Apesar de continuar a vigorar a proibição de exploração da espécie mussivi existem outras espécies igualmente valiosas.

Os resultados da produção de diamantes não beneficiam as pessoas, sobretudo nas regiões onde são produzidos, a região leste tem um nível elevado de desemprego, um nível grande de pobreza extrema e isto é um paradoxo. Infelizmente a situação socioeconómica das comunidades ao redor das minas em Saurimo tem estado a deteriorar-se devido à poluição das águas, da ocupação das suas terras bem como ainda o elevado desemprego jovem na região. Os detentores de direitos (por exemplo, mulheres, comunidades vulneráveis e marginalizadas da área da indústria extractiva) não têm acesso aos seus direitos fundamentais e básicos como acesso à terra, livre circulação de pessoas e bens, água, meio ambiente saudável, igualdade de oportunidades e género, segurança, meios de subsistência, educação etc.

Para o alcance dos objetivos dos outcomes deu-se início a realização de *quatro (4) Sessões de treinamento sobre gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente; Três (3) Sessões de treinamento sobre Igualdade de Género, Violências Domésticas e Empreendedorismo e Apoios as iniciativas de Aumento de Rendias Familiares, actualização de 8 certificados de admissibilidade e recebimento dos croquis de localização das cooperativas bem como apoiamos as cooperativas do Caxita e Itengo com materiais agrícolas tais como enxadas, pás, sementes e regadores.*

2.3 -Resultados e Atividades

Output .1.1	Os actores da sociedade civil, religiosos e não religiosos, exercem uma pressão contínua sobre os detentores de obrigações.
Actividades:	1. Encontros e Reuniões de Coordenação com outros autores das OSCs ao nível municipal e provincial na provincial Lunda Sul e Moxico.

- *Descreva como decorreram ou estão a decorrer as actividades referentes ao Output 1.1;*

Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola (ALDA) / Promoção e Protecção dos Direitos Fundamentais com enfoque no Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva de Diamantes e Exploração de Madeiras
Relatório de Janeiro-Junho de 2024

. Foram realizadas três (3) sessões de apresentação do projecto com os membros de CACs dos três municípios de intervenção do projecto, cerca de 86 participantes, 26 (30,23) são mulheres; Uma reunião de coordenação foram realizadas com as duas (2) directoras de Gabinetes Províncias da Acção Social, Família e Promoção da Mulher da Lunda Sul e Moxico como também com as duas (2) directoras municipais de direcções municipais da acção social, família e promoção da mulher e algumas OSCs de promoção de direitos humanos enfoque no direito da mulher e criança em duas províncias de intervenção, cerca de 26 participantes, 20 (70%) são mulheres.

Output 2.1	Os titulares de direitos têm acesso a informações e debates sobre a governação dos recursos e os direitos humanos
Actividades:	- Sessões de treinamento sobre gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente; - Apoiar iniciativas de Aumento de Rendas Familiares.

•*Descreva como decorreram ou estão a decorrer as actividades referentes ao Output 2.1;*

- a) Duas (2) foram realizadas quatro (4) Sessões de treinamento sobre gestão de Recursos Naturais e Meio ambiente, envolvendo **159** participantes, dos quais **68** mulheres membros das CDA, SACs dos municípios dos Bundas, Luchazes da província de Moxico e município do Saurimo da província de Lunda Sul.
- b) Foram apoiadas 2 iniciativas, distribuídas 15 enxadas, 15 pás, 10 Alcinos, 20 regadores, 8 latas de semente horticultura, 2 sacos de feijão e 2 sacos de milho para as duas cooperativas das aldeias do Caxita e Itengo do município do Saurimo da província da Lunda Sul.
- c) Foi realizada análise e actualização no processo de legalização de cooperativas agrícolas e suas terras:
 1. Actualização de documentos de identificação dos membros das 10 cooperativas do município dos Bundas, 2 cooperativas do município dos Luchazes na província do Moxico.
 2. Foi renovado os Certificados de Admissibilidade das 10 cooperativas do município dos Bundas e 2 cooperativas do município dos Luchazes na província do Moxico.
 3. Tratou-se no IGCA dos 10 croquis de localização das 10 cooperativas do município dos Bundas, 2 cooperativas do município dos Luchazes na província do Moxico.
 4. Elaboração e preparação das ACTAS e dos ESTATUTOS das 10 cooperativas do município dos Bundas e 2 cooperativas do município dos Luchazes na província do Moxico para ser reconhecido no notório.

Output 2.1	As mulheres estão a liderar iniciativas de advocacia comunitária
Actividades:	Sessões de treinamento sobre DH, Igualdade de Género, Violências Domésticas e Empreendedorismo;

•*Descreva como decorreram ou estão a decorrer as actividades referentes ao Output 2.1;*

Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola (ALDA) / Promoção e Protecção dos Direitos Fundamentais com enfoque no Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva de Diamantes e Exploração de Madeiras

Relatório de Janeiro-Junho de 2024

Foram realizadas três (3) sessões de treinamento sobre DH, Igualdade de Género, Violência Doméstica e Empreendedorismo envolvendo **91** pessoas, dos quais **50** são mulheres, membros das CDA, SACs das seguintes aldeias Caxita e Itengo do município do Saurimo na província de Lunda Sul e na aldeia do Luconha no município dos Luchazes na província do Moxico.

Output 3.1	Membros da ALDA participam em encontros de plataformas nacionais e internacionais
Actividades:	Encontros e Reuniões de Coordenação com outros autores das OSCs ao nível nacional.

•*Descreva como decorreram ou estão a decorrer as actividades referentes ao Output 3.1;*

Realizou-se 4 encontros de coordenação com as OSCs reagrupadas através da plataforma Grupo de Trabalho de Monitoria de Direitos Humanos em Angola, dos quais, dois (2) encontros na elaboração do Relatório Paralelo do Mecanismo da Revisão Periódica Universal sobre os DH, dois (2) encontros sobre o posicionamento das OSCs relativamente a Proposta Lei sobre o Estatuto das ONGs e 2 encontros com a plataforma Tchota sobre ITIE e elaboração do Orçamento da plataforma relativamente ao ano de 2024 e plano de actividades a ser implementado no ano em curso, cerca de 66 participantes, das quais, 16 (24,24%) são mulheres.

Output 4.1	Melhorados os processos organizacionais da ALDA
Actividades:	Participar nos encontros e workshops de reforços de capacidades institucionais.

•*Descreva como decorreram ou estão a decorrer as actividades referentes ao Output 4.1;*

Dois (2) membros do comité de gestão da ALDA “ Gestora de Finanças e Administração e Director Executivo no workshop sobre os Ferramentas e Prestação de Contas da NCA e também sobre o processo de elaboração do plano estratégico da NCA.

2.4 Alcance dos Indicadores

Liste, na tabela abaixo os indicadores de outcomes previstos no quadro lógico e o seu grau de alcance.

Outcome 1: Os responsáveis são influenciados a aumentar o financiamento e a despesa para reduzir a pobreza e a desigualdade.		
Indicadores		
Planificado	Alcançado	Observações

Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola (ALDA) / Promoção e Protecção dos Direitos Fundamentais com enfoque no Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva de Diamantes e Exploração de Madeiras
Relatório de Janeiro-Junho de 2024

<p>1.1 Nível de influência sobre os detentores de obrigações, para aumentar o financiamento e a despesa para reduzir a pobreza e a desigualdade</p> <p>1.2 6 Iniciativas de advocacia serão desenvolvidas ligadas à mudança de políticas, leis, normas e práticas sobre terras (encontros de coordenação com instituições públicas, workshops de terra; apoio a processos de legalização de terras (14).</p>	<p>1.1 Envolvidas as administrações locais no aumento do financiamento e despesa para reduzir a pobreza e a desigualdade, o município dos Bundas aumentou a distribuição de imputes e sementes agrícolas as populações por parte das administrações.</p> <p>1.2 Cinco (5) Encontros realizados pela Oficial de Desenvolvimento Comunitário com o Notário da província do Moxico, com Chefe de Departamento Provincial do IGCA, Coordenador do SIAC-Moxico e Administradores Municipais dos Bundas e Saurimo sobre com intuito de influenciar sobre melhor andamento do processo de Legalização de Cooperativas Agrícolas e suas Terras.</p>	<p>Elabore uma explicação caso não se alcance o número ou se exceda, ou ainda outras situações ligadas ao alcance dos indicadores.</p>
<p align="center">Outcome 2: Os detentores de direitos são mobilizados para uma governação justa dos recursos e dos direitos humanos.</p>		
<p align="center">Indicadores</p>		
<p align="center">Planificado</p>	<p align="center">Alcançado</p>	<p align="center">Observações</p>
<p>2.1 1.878 detentores de direitos mobilizados para uma governação justa dos recursos e dos direitos humanos sendo 750 mulheres, 968 homens e 180 jovens (180h/160m)</p> <p>2.2. 2 % de detentores de direitos (os contados em 2.1) que participam activamente nos órgãos de decisão.</p>	<p>✓ 159 membros de comunidades das quais 68 são mulheres, foram formados sobre gestão de Recursos Naturais e meio Ambiente;</p> <p>✓ 91 membros de comunidades adquiriram conhecimento de base sobre os princípios e valores sobre a igualdade de Género, das quais 50 (55,55%) são mulheres.</p> <p>13% (8 dos 60 membros do CDAs são membros do CACs do município de Saurimo e no Comité Local de Direitos Humanos da província da Lunda</p>	

Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola (ALDA) / Promoção e Protecção dos Direitos Fundamentais com enfoque no Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva de Diamantes e Exploração de Madeiras
Relatório de Janeiro-Junho de 2024

	Sul, das aldeias do Caxita, Sambaia, Muandoji e Itengo) trazem a tona as necessidades comunidades.	
Outcome 3: As plataformas multi-actores são construídas para trabalhar em conjunto para a mudança social		
Indicadores		
3.1 ALDA participa em 4 espaços de colaboração (multi-actores) estabelecidos entre diferentes actores relacionados com os direitos humanos e as questões da IE (Tchota; grupo de trabalho de monitoria dos DH; plataforma sul-sul; plataforma da dívida pública)	A ALDA participou de 4 encontros de coordenação com as OSCs reagrupadas através da plataforma Grupo de Trabalho de Monitoria de Direitos Humanos em Angola, 2 encontros na elaboração do Relatório Paralelo do Mecanismo da Revisão Periódica Universal, 2 encontros sobre o posicionamento das OSCs relativamente a Proposta Lei sobre o Estatuto das ONGs e 2 encontros com a plataforma Tchota sobre ITIE e elaboração do Orçamento da plataforma relativamente ao ano de 2024 e plano de atividades a ser implementado no ano em curso	
Outcome 4: As capacidades institucionais dos parceiros são reforçadas		
Indicadores		
4.1 A ALDA melhora a sua gestão de projectos, procedimentos administrativos, financeiros e reforça conhecimentos sobre os procedimentos da NCA.	Dois (2) membros do comité de gestão da ALDA “ Gestora de Finanças e Administração e Director Executivo no workshop sobre os Ferramentas e Prestação de Contas da NCA e também sobre o processo de elaboração do plano estratégico da NCA	

2.5 Mudanças e benefícios gerados

Descreva as melhorias que o projecto produziu (ou está a produzir) na vida dos detentores de direito/ comunidade beneficiária; de que forma o projecto contribuiu para mudar os grupos-alvo e produzir mudanças na comunidade em geral.

Após as formações aos membros de CDAs sobre Direitos Humanos, Igualdades de Género e Violências Domésticas, são seguintes acontecimentos de mudanças que ocorreram:

Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola (ALDA) / Promoção e Protecção dos Direitos Fundamentais com enfoque no Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva de Diamantes e Exploração de Madeiras
Relatório de Janeiro-Junho de 2024

- 1.) O CDA da aldeia de Macai teve um encontro com a Administração Municipal dos Bundas para solicitar o tractor no sentido de lhes apoiar nas suas actividades de cultivo tendo a administração municipal disponibilizado o tractor;
- 2.) O CDA da aldeia da Terra-Nova apresentou seu descontentamento na selecção de beneficiários para crédito agrícola ao nível do município dos Bundas por achar ter alguma interferência política, a selecção baseou-se nos aldeões com convicção no partido em poder;
- 3.) Os CDAs das aldeias de Caxito, Sambaia e Itengo foram à direcção da Empresa de Extração de Diamantes-CATOCA apresentar o seu descontentamento pela demora na construção e numero de casas em construção que não se conformam ao numero de famílias a ser desalojadas bem como reclamar do porquê nos recentes recrutamentos realizado pelo CATOCA não tomar em conta os recursos humanos locais;
- 4.) Os CDAs das aldeias de Luconha e Luzi solicitaram apoio e a participação da administração municipal com transporte e hospedagens dos membros que viajam para a cidade do Luena no sentido de actualizar e regularizar os documentos chaves para legalização de suas cooperativas agrícolas e suas terras no SIAC e IGCA.

Após as formações aos membros de CDAs sobre Empreendedorismo aos membros de cooperativas agrícolas, são seguintes acontecimentos de mudanças que ocorreram:

- 1) Cooperativa Agrícola de aldeia de Caxito e Sambaia elabora projectos de aumento de rendas virados as hortaliças e preparam terras de cerca de um hectare onde vão cultivar sementes de cebola, couve, tomate, repolho, beringela etc. Agricultura que não é do hábito cultural e de pouco tempo como também mais rendável se lhe comparar com o cultivo de mandioca que é uma cultura habitual.

Após as formações aos membros de CDAs sobre Gestão de Recursos Naturais e Ambiente, são seguintes acontecimentos de mudanças que ocorreram:

- 1) As cooperativas Agrícolas de Luconha, Luzi no município dos Luchazes na província do Moxico elaboram planos agrícolas de criar de Pomares Fruteiras de Abacateiros, Limoeiros, Laranjeiros e Tangerineiras apresentados e solicitando na ALDA como Iniciativas comunitárias a ser apoiada.
- 2) Os CDAs das aldeias de Caxito, Sambaia e Itengo reúnem com todos membros das suas comunidades no sentido debater e identificar pontos mais sensíveis de erosões da chuva com intuito de elaborar um plano comunitário sobre a gestão de riscos e de calamidades de suas comunidades

Após apoios as iniciativas de aumento de rendas com imputes e sementes hortícolas, são seguintes acontecimentos de mudanças que ocorreram:

- 1) As cooperativas agrícolas de aldeias de Caxito e Sambaia que beneficiárias do apoio, criem viveiros comunitários de sementes hortícolas, se dividem parcelas para cultivo e preparam terrenos para transplantações de sementes do viveiro e tem projecções de produzir mais e fazer bons negócios com esses produtos agrícolas.

3. Barreiras/ Obstáculos

Descreva os principais obstáculos encontrados na implementação das actividades e soluções aplicadas para superar os mesmos.

Também referimos que tivemos alguns constrangimentos com destaque de atraso no financiamento do projecto por parte do financiador provocando assim um atraso considerável na realização de algumas actividades chaves como *Sessão de Treinamentos sobre DH enfoque na Lei de Terras e Código Mineiro, Sessão de Treinamentos sobre Advocacia Social e Empresas e Direitos Humanos e Encontros de Coordenação com outros Autores ao nível das duas províncias de intervenção. Todavia houve compreensão por parte da NCA no sentido de se disponibilizar um Adiantamento de fundo para que se pudesse ultrapassar o atraso na disponibilidade da primeira tranche do acordo.*

4. Lições Aprendidas

Detalhe as lições aprendidas na implementação do projecto

Das lições aprendidas temos a destacar as seguintes:

- 1- Manter a comunicação continua e clara com os parceiros e beneficiários do projecto de facilita de modos a que todos os trabalhos possam correr conforme o previsto (CDAs, Cooperativas Agrícolas e Departamentos-Serviços Públicos).
- 2- Associar e transferir conhecimento aos grupos focais na elaboração e execução de planos de actividades do projecto facilitem o acompanhamento contínuo/sustentabilidade das acções do projecto no campo porque as comunidades realmente sintam-se mais envolvidas no processo de desenvolvimento e se apropriam.
- 3- O melhor caminho de realização de advocacia para influenciar o tomador de decisão se interessar a acção/política/programa em que quer mudar, é saber realizar melhor acção de lóbi que facilita a demonstrar o melhor aspecto/vantagens do que se pretende mudar, caso contrario, será difícil a realização de uma acção da advocacia sucedida.

5. Gestão de Risco

Indique (portópicos) os principais riscos previstos para o próximo semestre/ano e a forma que prevê ultrapassá-los.

Risco 1: Chuvas -Pela época chuvosa em que estaremos entrando e conforme citado a cima pelo mau estado degradado das vias de forma especifica nos municípios dos Bundas e Luchazes, nalgumas vezes nos será difícil efectuar os nossos trabalhos a tempo, bem como se tratando da época em que os habitantes ficam nas suas lavras, então, vamos fazer o máximo de trabalharmos as nossas actividades de campo o mais rápido que podermos e procurarmos reunir nos locais em que estiverem abrigados nesta época.

6. Visibilidade

7. História de Mudança/sucesso

Relate UMA história real de mudança resultante do projecto. A história deve respeitar a um beneficiário concreto ou a uma organização. O foco da história não deve estar nas actividades realizadas, mas sim nos efeitos gerados no grupo-alvo ou numa das comunidades do projecto.



Victoria Ipanga e José Luanda são presidentes dos CDAs nas suas respectivas aldeias de Sambaia e Caxita em Lunda Sul. As suas aldeias ficam dentro da zona da indústria extractiva de diamantes-CATOCA que invadiu a área onde os aldeões camponeses pescam, caçam e vão buscar água. Graças à ao apoio e formação em capacitação sobre direitos humanos e advocacia conduzida pela ALDA, como líderes e membros dos CDAs puderam iniciar conversas com a empresa mineira, expressando as suas preocupações. As suas negociações valeram-lhes 10 hectares de novas terras para cultivo de vegetais, um programa de bolsas de estudo para os seus filhos e uma clínica de saúde primária.

E os dois líderes de CDAs dizem ter mais de trabalhos a fazer - o próximo passo é fazer com que aquelas áreas de cultivo de 10 hectares estejam legalizadas em nome da cooperativa agrícola e obtenham o certificado do título de propriedade de terras comunitárias de onde estão construídas as suas casas.

8. Cronograma

Anexe um cronograma actualizado com as actividades/acções previstas para o próximo semestre.

Se o presente relatório for referente ao final do projecto, descreva que actividades/acções deveriam ser introduzidas no próximo ano para melhorar o programa.

Actividades	Jul	Aug	Set	Out	Nov	Dez
Sessões de treinamento sobre DH enfoque na Lei de Terras e Código Mineiro						
Sessões de treinamento sobre Igualdade de Género, Violências Domésticas e Empreendedorismo						
Encontros e Reuniões de Coordenação;						
Levar a Voz de comunidade ao nível nacional						
Apoiar iniciativas de Aumento de Rendias Familiares.						

9. Anexos

Associação Luterana para o Desenvolvimento de Angola (ALDA) / Promoção e Protecção dos Direitos Fundamentais com enfoque no Direito à Terra nas Comunidades em Áreas de Indústria Extractiva de Diamantes e Exploração de Madeiras
Relatório de Janeiro-Junho de 2024

Anexe comprovativos da realização das actividades, que podem ser imagens, listas de presenças ou outros documentos que achem necessário. Sempre legendar os anexos. Máximo 10 anexos.



Actualização de Documentos de Cooperativas Agrícolas no processo de legalização das suas estruturas administrativas e terras/nos Bundas.



Sessão de Treinamentos sobre Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente /nos Bundas



Sessões de Treinamentos com membros de CDAs das aldeias de Luconha e Luzi/no município de Luchazes/Gest. Recursos Nat e Meio Amb

SAY



Sessões de Treinamentos sobre Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente e DH, Género e Violências Domésticas/Saurimo




Apoio as Iniciativas de Aumento de Rendas Familiares com os Imputes e Sementes Horticolas aos SACs de aldeias d Caxita-Itengo/Saurimo

Orientações básicas para a recolha de informações para uma história de sucesso

Uma boa história de interesse humano responde às questões básicas: **quem, o quê, porquê, quando, onde e como.**

- Quem é o participante? Qual é o seu nome, idade, género, escolaridade e sustento?
- Quantas pessoas estão na família? Quais são os seus nomes e idades? Esta família é típica de toda a comunidade?
- Qual é o problema que enfrentam e qual é o projecto em que participam? O que fazem no projecto?
- Porque é que o indivíduo/família/comunidade tem este problema? Porque é que o projecto da NCA é importante para o indivíduo/família/comunidade? Porque é que a NCA se envolveu na área? Encoraje os participantes a dizerem-lhe, nas suas próprias palavras, porque é que o projeto é importante para eles e para a sua comunidade.
- Quando começou o projeto da NCA? Quando é que o participante se envolveu?
- Onde vive o participante? Descreva a sua casa, aldeia, centro comunitário, campos/jardins, terreno, etc.
- Como mudou a vida do participante através do envolvimento com o projecto da NCA?
- Como é que a vida das famílias mudou? A vida da comunidade deles? Peça ao participante para comparar a vida antes do projeto e da vida agora. Pergunte-lhe como imagina o futuro.



Director Técnico
Sabino Calulanga
Página 15 de 15

SAY